



**JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA
KANTONA SARAJEVO**

**ЈАВНА УСТАНОВА
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
ЖЕНА И МАТЕРИНСТВА
КАНТОНА САРАЈЕВО**

Broj: 10 – 187 -01/20
Sarajevo, 27.01. 2020. godine

Na osnovu člana 14. stav (4), člana 18. stav (1), člana 24. stav (1) tačka a), člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 30. i 39. Statuta i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, donosim

ODLUKU

**o pokretanju vanplaskog postupka nabavke dodatnih radova
koji su usljed nepredviđenih okolnosti neophodni za realizaciju osnovnog ugovora sanacija
podrumskih prostorija i ulaznog stepeništa u zgradi Zavoda
putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja**

Član 1.

Odobrava se pokretanje vanplanskog postupka javne nabavke dodatnih radova - Sanacija podrumskih prostorija i ulaznog stepeništa u zgradi Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo u Ul. Josipa Vancaša br. 1 u Sarajevu sa jednim ponuđačem.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 21.651,96 KM

(dvadesetjedniliđadašestopedesetjedna i 96/100KM).

Za provođenje javne nabavke osigurana su finasijska sredstva Zavoda.

Javna nabavka će se provesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke: **PP 10-02/20.**

JRJN: 45000000-7 Građevinski radovi.

Član 2.

Nabavka radova iz člana 1. izvršit će se shodno odredbama Zakonom o javnim nabavkama BiH putem otvorenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima za njegovo provođenje.

Član 3.

Tenderski dokument sačinjit će Komisija koja je imenovana Odlukom broj:10-187/1-01/20 od 27.01.2020. godine u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Član 4.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Uslovi plaćanja 7 (sedam) dana od dana dostave fakture.

Rok izvršenja dodatnih radova je 15 (petnest) kalendarskih dana i konačni rok završetka radova pomjera se za 15 kalendarskih dana.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici Zavoda, portalu JN i portalu Vlade KS- JN.

Obrazloženje

Budžetom Kantona Sarajevo za 2019. godinu odobrena su finasijska sredstva za sanaciju podruma i ulaznog stepeništa u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, ul. Josipa Vancaša 1, 71000 Sarajevo u iznosu od 150.000,00 KM.

Od navedenog iznosa, 2.000,00 KM bez PDV-a izdvojeno je za realizaciju I faze za sanaciju podruma i ulaznog stepeništa, tj. za izradu snimka postojećeg stanja sa izvještajem i izradom sondažnih kernova sa zatvaranjem, te izradu projektnog zadatka.

Također je od ukupno odobrenih sredstava izdvojeno 5.700,00 KM bez PDV-a za realizaciju II faze za sanaciju podruma i ulaznog stepeništa, tj. za izradu glavnog projekta na osnovu projektnog zadatka.

Nakon što je realizovana I i II faza, potrebno je pristupiti realizaciji III faze, izvođenje građevinskih radova na osnovu glavnog projekta.

Pokrenuta su dva otvorena postupka za predmetnu nabavku i oba su poništena iz sljedećih razloga:

- prvi postupak OP 10-02/19 pokrenut 05.08.2019. godine, dostavljena samo jedna ponuda i ponuđač nije bio kvalifikovan.

- drugi ponovni postupak OP 10-03/19 pokrenut 17.09.2019. godine, nije dostavljena ni jedna ponuda.

Navedena nabavka planirana je Planom nabavki Zavoda za 2019. godinu— pod radovima, redni broj 1.

Za predmetnu nabavku su obezbijeđena finasijska sredstva Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, te je predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu potreba investitora, kao i argumentacije nadzornog organa koji je zadužen za nadzor nad izvođenjem radova kao i objašnjenja Izvođača radova zaduženog za realizaciju predmetnog projekta, za nabavku dodatnih nepredviđenih radova, ugovorni organ pokreće proceduru za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih nepredviđenih radova neophodnih za realizaciju osnovnog ugovora, odnosno za završetak radova na Sanaciji podrumskih prostorija i ulaznog stepeništa u zgradi Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo u Ul. Josipa Vancaša br. 1 u Sarajevu sa jednim ponuđačem.

Postupak javne nabavke se pokreće u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) Zakona o Javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, Broj: 39/14) uz sljedeću argumentaciju:

- Radi se o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitno zaključen ugovor, a koji su se pojavili tokom izvođenja radova;
- Realizacija radova koji su predmet pregovaračkog postupka je usljed nepredvidivih okolnosti postala neophodna za realizaciju osnovnog ugovora, odnosno završetak započetih radova;
- Radovi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od postojećeg Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ;
- Dodatni radovi će biti povjereni izvođaču radova iz osnovnog ugovora;
- Ukupna vrijednost dodatnih radova je procijenjena na 21.651,96 KM bez PDV-a što predstavlja manje od 20 % vrijednosti osnovnog ugovora.

Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu Odluke

DIREKTOR

Prim. mr. sci. dr. Mithat Kurtović

Dostaviti:

- Komisiji za javne nabavke
- EFS i APS
- EFP
- Stručni saradnik za IS (na objavu portal JN i portal JN Vlade KS)
- a/a